
Załącznik Nr 2 do SWZ
 Projekt umowy 

(Znak postępowania: R.271.9.2023)

Umowa Nr …… 
na roboty budowlane

zawarta dnia ............................... r. w Brzeźniu
pomiędzy: 
Gminą Brzeźnio z siedzibą ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, 

NIP 8272140506, REGON  730934430

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez:
Dorotę Kubiak  - Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Katarzyny Major - Skarbnika Gminy
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod  firmą „…”  z  siedzibą  w ...  (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  ul.
……….,  ……………….  (wpisać  adres),  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego  Rejestru  Sądowego,  stanowiącym  załącznik  do  umowy,  NIP  ………………..,
REGON  …………………….., zwaną  dalej  „Wykonawcą”,  reprezentowaną
przez  ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie  pełnomocnictwa,
stanowiącego załącznik do umowy2, 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą
w  …  (wpisać  tylko  nazwę  miasta/miejscowości),  ul.  ………………..  (wpisać  adres),  –
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
stanowiącym  załącznik  do  umowy,  NIP  ……………,  REGON  …………., zwaną/-ym  dalej
„Wykonawcą”,  reprezentowaną/-ym  przez  …  działającą/-ego  na  podstawie
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści:

Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają,  że niniejsza  umowa,  zwana dalej  „umową”,  została  zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

1  Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent
spółki.

2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.



§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne
pn.:
Budowa  sali  gimnastycznej  przy  Zespole  Szkolno–  Przedszkolnym  
w Brzeźniu

Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Brzeźniu wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły  
i  przedszkola,  zapleczem  socjalno-szatniowym  i  zapleczem  technicznym  na
działkach  o  numerach  ewid.  542,108/10,108/19,108/25,110/37  obręb
Bronisławów, gmina Brzeźnio przy ul. Szkolnej 2A.

1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1.1. budowę  sali  gimnastycznej  jednokondygnacyjnej  niepodpiwniczonej  
o  wysokości  10,93m  wraz  z  łącznikiem,  zapleczem  socjalno-szatniowym,
zapleczem  technicznym  jednokondygnacyjnym  niepodpiwniczonym  
o wysokości 4,5m  o powierzchni zabudowy 1.365,05 m2, powierzchni użytkowej
1.208,55 m2 i kubaturze 9.087,30 m3.

1.2.    budynek zaprojektowany  w technologii  tradycyjnej,  mieszanej,  posadowienie
budynku  bezpośrednie  na  ławach  i  stopach  fundamentowych,  ściany  sali
gimnastycznej murowane z elementów silikatowych grubości 24cm, usztywnione
słupami,  rdzeniami  żelbetowymi  oraz  wieńcami,  dach  nad  salą  gimnastyczną,
jednospadowy w konstrukcji dźwigarów stalowych spawanych, pas dolny i górny z
profila HEA 140, krzyżulce z profila Rk80x4, strop nad pomieszczeniami zaplecza i
łącznika gęstożebrowy typu teriva 4.01 grubości konstrukcyjnej 24 cm, strop nad
magazynem  na  sprzęt  sportowy  z  płyt  sprężonych  kanałowych  SPK20,  nad
wejściami płyta wspornikowa, żelbetowa monolityczna grubości 15 cm.

1.3. wykonanie  izolacji  termicznej:  ściany  fundamentowe  ocieplone  z  zewnątrz
wodoodpornym  styropianem  fundamentowym  EPS100  o  gr.  14  cm,  ściany
zewnętrzne styropian EPS70  o gr. 16cm, ściany oddzielenia pożarowego wełna
mineralna  o  gr.  16  cm,  pokrycie  dachu  nad  salą  płyta  warstwowa  
z rdzeniem pianki izolacyjnej gr. 12/15,5 cm, dach nad pomieszczeniami zaplecza,
łącznika styropian ESP100 gr. 20 cm, dach nad magazynem na sprzęt sportowy
wełna mineralna gr.  20 cm, nad wejściami styropian EPS100 gr.  5 cm i  10 cm,
podłoga na gruncie styropian EPS100 gr. 12 cm

1.4. wykonanie podłogi sportowej na sali sportowej o warstwach konstrukcyjnych:

-  wykładzina  sportowa  PVC  gr.  7,5  mm  +/-  5%  z  obwodowymi  listwami
wentylacyjnymi 
- płyta wiórowa OSB/ P5 gr. 10 mm 
- płyta wiórowa OSB/ P5 gr. 10 mm 

Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 2 z 40



- warstwa folii izolacyjnej stabilizująca wilgoć
- ruszt poprzeczny z drewna iglastego o wymiarach 19 x 95 mm, ułożony  
w rozstawie osiowym co 250 mm 
-  ruszt  podłużny  z  drewna  iglastego  o  wymiarach  19  x95  mm,  ułożony  
w rozstawie osiowym co 500 mm 
- podkładka drewniana 
- podkładka sprężysta 
- izolacja przeciwwilgociowa 2xfolia budowlana PE gr.1mm 
- beton C16/20 gr. 20cm, zbrojony siatką z prętów ø 8mm w rozstawie co
10cm 
- płyta XPS dekl.=0,030 w/(m.k) gr. 12cm λ
- izolacja przeciwwilgociowa 2xpapa termozgrzewalna gr. 1mm 
- chudy beton C8/10 gr.15cm 
-  podsypka  piaskowa  zagęszczona  warstwowo  mechanicznie,  stopień
zagęszczenia id≥0,70, wskaźnik zagęszczenia is≥0,97 gr. min.30cm 
- rodzimy grunt

1.5. wykonanie następujących instalacji sanitarnych: instalacji centralnego ogrzewania
i  instalacji kotłowni zasilanej pompami ciepła (dwa pomieszczenia techniczne z
pompami ciepła typu Split,  3 obiegi c.o. podłogowego zasilane pompą obiegową
40/150  250  PN10,  obieg  cyrkulacji  cwu  zasilany  pompą  obiegową  32/60  180
PN10, 2 obiegi c.o. grzejnikowego zasilane pompą obiegową 40/150 250 PN10),
instalacja  wentylacji  mechanicznej  (dwie  centrale  wentylacyjne  nawiewno-
wywiewne  
z odzyskiem ciepła w częściach socjalnych oraz jedną centralę dachową sekcyjną
dla sali sportowej), instalacji kanalizacji sanitarnej, instalację wewnętrznej wody
pitnej  do celów socjalnych,  instalacji  p.poż hydrantowej,  instalacji  wody ciepłej
użytkowej.

1.6. wykonanie  następujących  instalacji  elektrycznych:  wykonanie  wlz  ze  złącza
kablowego  obok  ogrodzenia  szkoły,  wykonanie  pożarowego  wyłącznika  prądu
budynku, wykonanie głównej rozdzielnicy elektrycznej i rozdzielnic elektrycznych
lokalnych,  instalacji  oświetlenia-  podstawowego  i  awaryjnego,  instalacji
oświetlenia  zewnętrznego,   instalacji  gniazd  wtykowych,  instalacji  zasilania
urządzeń instalacji  sanitarnych,  wykonanie  połączeń wyrównawczych,  instalacji
odgromowej  i  uziemiającej,  instalacji  dzwonkowej,  okablowania  strukturalnego,
monitoringu CCTV oraz nagłośnienia sali gimnastycznej.

1.7. dostawę i montaż wyposażenia sali sportowej w tym:
konstrukcja uchylna do koszykówki szt. 2
mechanizm regulacji wysokości do tablicy koszykówki szt. 2 
tablica do koszykówki – 105x180 cm szt. 2 
osłona dolnej krawędzi tablicy szt. 2 
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siatka do obręczy koszykówki szt. 2 
obręcz uchylna ze sprężynami szt. 2 
zestaw do koszykówki z małą tablicą szt. 2 
słupki do siatkówki treningowej szt. 4 
słupki do siatkówki profesjonalnej szt.2 
tuleja montażowa słupka profesjonalnego szt. 2 
tuleja montażowa słupka treningowego szt. 4 
rama podłogowa z deklem szt. 6 
osłona słupków treningowych szt. 4 
osłona słupków profesjonalnych szt. 2 
siatka do siatkówki treningowa szt. 2 
siatka do siatkówki turniejowa szt. 1 
bramka aluminiowa 3x2 z piłkochwytem szt. 2 
siatki do piłki ręcznej z piłkochwytem szt. 2 
konstrukcja do mocowania kotary z przesuwem poziomym, ręcznym szt.1 
kotara grodząca do wysokości 2,5 m szt. 1 
tablica wyników sportowych szt.1 
materace ochronne na ścianę gr. 5 cm szt. 8 
drabinka gimnastyczna podwójna 180 x250 cm szt. 15 
ławko – wieszak do szatni szt. 30 
ławeczki gimnastyczne szt. 5 
trybuna stała z siedziskami plastikowymi szt. 1 
wieszak do szatni ogólnej szt. 6
dozowniki do mydła szt. 20
suszarki do rąk szt. 10

Wyposażenie,  które  nie  zostało  uwzględnione  w  przedmiarach,  a  jest  
w dokumentacji projektowej:
suszarki do włosów szt. 6
kosz na śmieci - zamykany szt. 26
uchwyt do papieru toaletowego szt. 12

1.8. wykonanie opaski wokół budynku z kamienia ozdobnego, ciągów pieszych  
z płyt  betonowych gr.  8 cm i  kostki  betonowej gr.  8  cm oraz drogi  ppoż  
z kostki betonowej gr. 8 cm.

1.9. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2. Kody ze słownika CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
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45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo 

32410000-0 Lokalna sieć komputerowa 

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 

32341000-5 Mikrofony

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331000-6  Instalowanie  urządzeń  grzewczych,  wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych

3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 
1) Szczegółowe  opisy  przedmiotów  zamówień  przedstawione  zostały  

w dokumentacjach projektowych. 

Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, nawet

wtedy,  gdy nie  zostały  wcześniej  ujęte  w przedmiarach robót,  a  są  niezbędne  do

realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca dla celów zapewnienia bezpieczeństwa zobowiązany jest do wykonania
odpowiednich zabezpieczeń, zadaszeń itp.

3) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawarcia  w  cenie  oferty  wszystkich  kosztów  za
roboty  niezbędne  do  prawidłowego  ich  wykonania,  zgodnie  z  technologią  robót
określoną normami oraz warunkami technicznymi odbioru robót stąd wyklucza się
roszczenia  Wykonawcy  z  tytułu  błędnego  skalkulowania  ceny  lub  pominięcia
elementów niezbędnych do wykonania umowy.

4) Koszty obsługi geodezyjnej w tym m.in. wytyczenie nowych obiektów w terenie oraz
inwentaryzacji  powykonawczej,  odtworzenie  uszkodzonych  w  trakcie  budowy
punktów granicznych ponosi wykonawca.

5) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg oraz terenów
utwardzonych  i  nieutwardzonych  prowadzących  do  placu  budowy  przed
zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub podwykonawcy.

6) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób
trzecich.

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy.  Odpowiedzialność  Zamawiającego  w  tym
zakresie jest wyłączona.

8) Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać przedmiot  umowy zgodnie  z  dokumentacją
projektową i załączonym do umowy kosztorysem ofertowym z materiałów własnych,
posiadających  aktualne  atesty  i  certyfikaty,  świadectwa  pozwalające  na  ich
stosowanie.  Dokumenty te zobowiązany jest  przedłożyć przed rozpoczęciem robót
Inspektorowi  nadzoru  oraz  Zamawiającemu  w  celu  uzyskania  akceptacji  na  ich
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wbudowanie  itp.  Transport  materiałów  na  plac  budowy  oraz  dostarczenie  
i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
Materiały, urządzenia itp. będą fabrycznie nowe, wysokiej jakości oraz pozbawione
będą wad projektowych, wykonawczych i materiałowych.

9) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części  bądź urządzeń w toku
realizacji  –  Wykonawca jest  zobowiązany do naprawienia  ich i  doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

10)Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień wynikających  
z dokumentacji projektowej oraz wynikłych w trakcie realizacji prac m.in. w  zakresie
sieci energetycznych, telekomunikacyjnych itp. 

11)Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  robót  budowlanych  na  podstawie
dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami
i normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, w tym ochrony
środowiska  oraz  przy  zachowaniu  przepisów  BHP  i  p-poż.,  przy  maksymalnym
ograniczeniu  uciążliwości  prowadzonych  robót.  Wykonawca  gwarantuje  także
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  pod  kierownictwem  osób  posiadających
wymagane  przygotowanie  zawodowe  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie.

12)Wykonawca  ma  obowiązek  sporządzić  kompletną  dokumentację  powykonawczą
robót,  w  tym  dokumentację  do  celów  odbioru  końcowego,  itp.  Wykonawca  ma
obowiązek uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość
wykonania robót, przygotować wszystkie kompletne dokumenty, badania, analizy i
sprawdzenia.

13)Wykonawca  zapewni  od  momentu  przejęcia  placu  budowy  do  chwili  podpisania
przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego:
-   bezpieczeństwo  wszystkich  osób  upoważnionych  do  przebywania  na  placu
budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,

-  utrzymanie placu budowy i obiektów w należytym porządku,

- ochronę ppoż. placu budowy,

-  ochronę mienia znajdującego się na placu budowy,

-  wykonanie  i  utrzymanie  na  placu  budowy  oświetlenia,  oznakowania,  zapór,
przegród, zabezpieczeń,

- odtworzenie nawierzchni dróg, poboczy, terenów prywatnych, koszty organizacji
ruchu, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego itp. – jeśli zajdzie taka potrzeba,

- niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń dróg,  dojazdów do placu budowy, placów
składowych.

14)Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości robót.
15)W  razie  wystąpienia  opóźnień  lub  innych  okoliczności  zawinionych  przez

Wykonawcę,  a  skutkujących  utratą  dofinansowania  zadania  przez
Zamawiającego,  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wystąpienia  
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w  stosunku  do  Wykonawcy  z  roszczeniem  o  zapłatę  utraconego
dofinansowania.

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:

1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) 
3) przedmiar robót

5. W przypadku rozbieżności  dokumentacji  projektowej  wiążące są  zapisy  wg
następującej hierarchii dokumentów:

1) Projekt budowlany,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
3) Przedmiar robót.

6. Przedmiary  robót  załączone  do  SWZ  mają  charakter  pomocniczy.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  dokładnego  sprawdzenia  ilości  robót  z  dokumentacją
projektową wskazaną w ust.  4.  Z  uwagi  na  to,  że umowa na roboty jest  umową
ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości
robót  w  jakiejkolwiek  pozycji  przedmiarowej  nie  będzie  mogło  być  uznane  za
roboty  dodatkowe  z  żądaniem  dodatkowego  wynagrodzenia.  Ewentualny  brak  
w  przedmiarze  robót,  robót  koniecznych  do  wykonania  wynikających  
z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót (STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
dokumentacją  projektową  lub  STWiORB  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy
budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić
Zamawiającego  i  Inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z  projektantem
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB
oraz  obowiązującymi  przepisami  prawa,  sztuką  budowlaną,  wiedzą  techniczną,
zawartą  z  Zamawiającym  umową,  uzgodnieniami  z Zamawiającym  dokonanymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie
zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.
W  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest
udostępnić  część  placu  budowy  innemu  podmiotowi,  realizującemu inne
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roboty/usługi równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie
taka potrzeba.

10. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy
jest w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia.

§ 2
Termin realizacji

1. Termin wykonania zamówienia Strony ustalają:  w ciągu 15 m-cy od dnia zawarcia
umowy. 

2. Termin  wykonania  zamówienia  obejmuje  również  uzyskanie  i  przekazanie
Zamawiającemu przez Wykonawcę: 

a)  pozytywnego  stanowiska  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej,  w  sprawie
zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, wydanego przez Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; 
b)  pozytywnego  stanowiska  w  sprawie  dopuszczenia  do  użytkowania  obiektu  w
zakresie  wymagań  higienicznych  i  zdrowotnych,  wydanego  przez  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
c)  pozytywnej  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  wydanej  przez  Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
5.3.  W  terminie  wykonania  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać
pozwolenie na użytkowanie obiektu.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Za  należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: 
.................................... zł netto 
plus należny podatek VAT (…..%) w wysokości ........... zł, 
co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100)

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym,
obejmuje  wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem  umowy.  W  ramach
wynagrodzenia  ryczałtowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  
z  należytą  starannością  wszelkich  robót  budowlanych,  dostaw  i czynności
przewidzianych w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem § 1 ust. 5.

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w  §  1  ust.  4  pkt.  1).  Przedmiar  robót  ma  charakter  pomocniczy,  
w  szczególności,  jeżeli  w  przedmiarze  robót  nie  ujęto  prac  wynikających  
z  dokumentacji  projektowej  wskazanej  w  §  1  ust.  4  pkt.  1  strony  przyjmują,  że
wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej
bez dodatkowego wynagrodzenia.
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4. Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego,  
o którym mowa w ust. 1.

5. W  przypadku  konieczności  zaniechania  lub  niewykonania  części  zakresu
przedmiotu  umowy objętego  dokumentacją  projektową  wskazaną  w  §  1,  strony
przewidują,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie  odpowiednio  zmniejszeniu 
o wartość prac niewykonanych.

6. Strony  przewidują  możliwość  zmiany  umowy  poprzez  zlecenie  wykonania  prac
nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 na zasadach określonych w
art.  454-455  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  za  dodatkowym
wynagrodzeniem.  Wykonawca  nie  może  wykonywać  prac  nieobjętych
dokumentacją  projektową  (projektem  budowlanym)  bez  uprzedniej  zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.   

7. Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy złoży  Zamawiającemu  kosztorys
wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres
rzeczowy zamówienia.

8. Kosztorys,  o  którym mowa   w  ust.  7 będzie służył  do  obliczenia  należnego
wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej  wskazanej  w  § 1  ust.  3 -

zgodnie z ust. 5; 
4) robót zamiennych;
5)  rozliczania wykonanych zadań.

9. Kosztorys,  o  którym  mowa  w  ust.  7,  wskazuje  sposób  kalkulacji  wynagrodzenia
ryczałtowego.

10. Kosztorys, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub
uproszczony  zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja
2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–
użytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie były
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust.  7 przy rozliczeniu obwiązywać będą
następujące zasady:
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Kierownika budowy przedmiaru robót oraz
według  danych  wyjściowych  do  kosztorysowania  (Stawka  roboczogodziny,
Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7;
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2) ceny  materiałów  będą  przyjmowane  według  ceny  z  faktury  zakupu  (cena  po
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j. jednak w wysokości nie wyższej
niż  90  %  średniej  ceny  z  aktualnego  w  dniu  rozliczenia  wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o  którym mowa w ust.  7,  w przypadku ich braku według średnich cen pracy
sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i %
Zysku j.  w.,  a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie
będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do  wyceny  robót  metodą  szczegółową  lub  uproszczoną  należy  stosować,
zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.

12. Bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  mogą  być  wykonywane  jedynie  prace
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, opracowania technicznego, 
2) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  placu  budowy  na  czas  realizacji

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) nadzorowanie  robót  budowlanych do  dnia  odbioru  robót  budowlanych,

stanowiących przedmiot zamówienia,
4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę,
5) dokonanie  odbioru częściowego  i  końcowego przedmiotu  umowy  i  zapłata

umówionego wynagrodzenia,
6) ustanowienie inspektora nadzoru.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wyznaczenie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi,
2) wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  specyfikacją warunków

zamówienia,  dokumentacją  projektową,  ofertą  Wykonawcy,  zasadami  wiedzy
technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczeństwa,

3) dostarczenie  własnym  transportem  oraz  zabezpieczenie,  w  ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych
do realizacji przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2,

5) użytkowanie  przekazanego  przez  Zamawiającego  placu  budowy  
i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
wygrodzenie  i  oznakowanie  znakami  informacyjnymi  strefy  prowadzonych
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robót  budowlanych  z  podaniem  rodzaju  zagrożenia,  oraz  dbanie  o  stan
techniczny  i  prawidłowość  oznakowania  przez  cały  czas  trwania  realizacji
zadania, 

6) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej
b) wszelkich  okolicznościach  ujawnionych  w  toku  robót,  które  mogą  mieć

wpływ  na  terminową  i  zgodną  z  dokumentacją  projektową  oraz  wiedzą
techniczną realizację przedmiotu zamówienia,

8) bieżące  informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  robót  o
których mowa w  § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczności ich wykonania, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujących  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  placu  budowy,  za  które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie  we  wszystkich  Radach  Budowy  zwoływanych  przez
Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,
13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót,
14) doprowadzenie  przez  Wykonawcę,  po  zakończeniu  robót  budowlanych,

elementów  nieobjętych  zakresem  przedmiotu  zamówienia  do  stanu  sprzed
rozpoczęcia robót budowlanych,

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i  materiałów w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego,

16) zabezpieczenie  zdemontowanych  i  oznaczonych  materiałów  i  urządzeń  
w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,
18) wnioskowanie do inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń,

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń
równoważnych  (równoważność  zastosowanych  rozwiązań  oceniana  jest  na
etapie  składania  ofert)  lub  nie  opisanych  w  dokumentacji  projektowej
zatwierdzenie  będzie  wymagało  uzgodnienia  z  Zamawiającym  i/lub  
z Projektantem. 

19) wykonywanie  dodatkowych  badań  materiałów  lub  robót  budzących
wątpliwości Zamawiającego co do ich jakości.

20) dostarczenie  świadectw,  aprobat  technicznych,  certyfikatów  i  atestów  na
materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,

21) dostarczenie  dokumentacji  warsztatowych,  jeśli  będą niezbędne  do realizacji
przedmiotu zamówienia,
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22) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
23) usuwanie  usterek  i  wad  stwierdzonych  w  czasie  realizacji  robót  oraz

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,
24) prowadzenie  prac  budowlanych  ze  szczególną  ostrożnością,  zachowaniem

przepisów BHP  oraz  przepisów przeciwpożarowych,  poszanowaniem mienia,
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  obowiązującymi  wymaganiami
prawa budowlanego,

25) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót,
26) utrzymanie  w  należytej  sprawności  oznakowania  i  zabezpieczenia  placu

budowy,  a  także  w  trakcie  prowadzenia  robót  –  zabezpieczenie  
i  uniemożliwienie  dostępu  na  plac  budowy  osobom  postronnym,  oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,

27) przekazanie  przedmiotu  zamówienia  zamawiającemu  po  wykonaniu  robót
budowlanych

28) przedkładanie  Zamawiającemu  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  a  także  projektu  jej  zmiany,  oraz
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartych umów o  podwykonawstwo,  których przedmiotem są  dostawy lub
usługi, oraz ich zmian,

30) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego,
31) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót

budowanych  w  terminie  wspólnie  ustalonym  przez  Strony,  przy  udziale
kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu
przekazania placu budowy -  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
nie  później  niż  w  ciągu  7  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  wezwania
Zamawiającego do przekazania placu budowy

3. Wykonawca jest  wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia  
14  grudnia  2012  r.  odpadach.  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  zamówienia  ma
obowiązek  w  pierwszej  kolejności  poddania  odpadów  budowlanych  odzyskowi,
a  jeżeli  z  przyczyn  technologicznych  jest  on  niemożliwy  lub  nieuzasadniony  
z  przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności gruz,
beton  itp.,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu,  chyba  że
Zamawiający postanowi inaczej.

5. Wszystkie  materiały  pochodzące  z  prowadzonych  w  ramach  przedmiotowej
inwestycji  robót,  wymagające  wywozu,  nienadające  się  do  ponownego
wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.
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6. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest
segregować  w  miejscu  ich  wytworzenia  i  magazynować  selektywnie  do  czasu
wywozu z placu rozbiórki. 

7. Wykonawca  jest  zobowiązany  współpracować  w  trakcie  realizacji  prac  
z przedstawicielami Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób
trzecich  na  niebezpieczeństwa  i  uciążliwości  wynikające  z  prowadzonych  robót,
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

9. Do  dnia  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót,  plac  budowy  pozostaje  
w posiadaniu Wykonawcy.

10. Zamawiający  nie  przewiduje  przekazania  Wykonawcy  placu  pod  zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

11. Do obowiązków Wykonawcy należy także:
1) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót

podstawowych,
2) niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  problemach  technicznych  lub

okolicznościach,  które  mogą  wpłynąć  na  jakość  robót  lub  termin  zakończenia
robót. 

3) skompletowanie i  przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających
na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru,  a  w  szczególności:
protokołów badań i  sprawdzeń,  protokołów pomiarów,  protokołów odbiorów
technicznych,  dziennika  budowy,  inwentaryzacji  powykonawczej  w  terminie
umożliwiającym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2
umowy;

4) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń,
zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiązki  te  obciążają  wykonawcę  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  
i STWIORB.

5) Każdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiającego nie później niż na 5  dni
roboczych  przed  ich  podjęciem  -  o  działaniach,  których  podjęcie  może
spowodować  utrudnienia  dla  społeczności  lokalnej,  takich  jak:  przekładanie,
odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub
innych mediów użyteczności publicznej,  tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

12. uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu: 
a)  pozytywnego stanowiska w zakresie  ochrony przeciwpożarowej  w sprawie
zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem  budowlanym,  wydanego  przez
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 
b) pozytywnego stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektu w
zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, wydanego przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
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c) pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
13. w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  w  toku  realizacji  umowy
wykonanych  robót,  ich  części,  obiektów  budowlanych  sąsiadujących  lub
znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek
maszyn  czy  urządzeń  -  naprawienie  ich  lub  doprowadzenie  do  stanu
poprzedniego,
 14.  zapewnienie  przez  Wykonawcę  finansowania  inwestycji  w  części
niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę  
z  Promesy  dotyczącej  dofinansowania  inwestycji  z  Programu  Rządowego
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Przedmiotowa  Inwestycja  dofinansowana  jest  z  programu  Rządowego  Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z zasadami finansowania
Programu  wypłata  wynagrodzenia  z  powyższych  środków  następowała  będzie  
w transzach.

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej faktury
częściowej   wystawionej   na    podstawie    protokołu    odbioru    częściowego  za
zakończony  i  odebrany  etap  robót  i  protokołu  ostatecznego,  zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega, że:
• kwota pierwszej faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę w wysokości

52% (+3%) wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
• kwota faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w wysokości  pozostałej

do wypłaty, nie większej niż 48% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

3.  Wykonawca    zapewni    finansowanie    Inwestycji    w   części    niepokrytej
udziałem   własnym  Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na
zasadach określonych w ust.1 powyżej.

4.  Termin  wymagalności  upływa  30-go  dnia  od  dnia  otrzymania  przez
zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  z  uwzględnieniem  zapisu,  iż
wypłata wynagrodzenia końcowego dla Wykonawcy z Promesy nastąpi w terminie
nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego Inwestycji.

5. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przy realizacji niniejszej umowy
zasad określonych w Uchwale Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 w
sprawie ustanowienia rządowego Funduszu Polski Ład, a także Regulaminu Banku
Gospodarstwa  Krajowego  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład;  Program  Inwestycji
Strategicznych.
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6. Do  faktury  wystawionej  przez  Wykonawcę  załączone  będzie  zestawienie  kwot
umówionych  wynagrodzeń  wszystkich  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców  w  przypadku  których  zamawiający  ponosi  odpowiedzialność
solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz  
z  oświadczeniem  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  o  spłaceniu
wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu –
dotyczących  robót/dostaw/usług  odebranych  przez  Zamawiającego  przed  dniem
rozliczenia  faktury,  a  także  przedstawienie  dowodu  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  za  wykonane  przez  nich
roboty/dostawy/usługi  odebrane  przez  Zamawiającego  przed  dniem  rozliczenia
faktury.  Dowodem  zapłaty  będzie  potwierdzona  za  zgodność  kopia  przelewu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zawierania  umów  podwykonawczych  w  sposób
umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców.

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

8. Warunkiem  przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia  jest  przedłożenie
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 6 (jeśli dotyczy).

9. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane,  lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Bezpośrednia  zapłata,  o  której  mowa  w  ust.  9,  obejmuje  wyłącznie  należne
wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
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2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji,  o  której  mowa  w  pkt  1,  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

13. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  12 
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 i
2, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości  zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,
któremu płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

14. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  o  której  mowa  w  ust.  13 pkt  3,  Zamawiający  potrąci  kwotę
wypłaconego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

Nabywca  :  
Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
(NIP: 827-21-40-506).

Odbiorca  :   
Urząd Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98.275 zeźnio

16. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z późn. zm.).

17. Zapłata  faktury  nastąpi  z  uwzględnieniem  przepisów  art.  108a  ust.  1a  ustawy  
o podatku od towarów i usług.

18. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej
płatności”.

19. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  warunkiem  zapłaty  w  umówionym  terminie  za
fakturę  wystawioną  przez  czynnego  podatnika  VAT  jest  wskazanie  przez
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Wykonawcę  dla  potrzeb  dokonania  zapłaty  rachunku  bankowego  zawartego  na
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy  o  VAT  -  Wykazie  podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,
niezarejestrowanych  oraz  wykreślonych  i  przywróconych  do  rejestru  VAT,
najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,

20. W  przypadku,  w  którym  Wykonawca,  dla  potrzeb  płatności,  wskaże  rachunek
bankowy  zawarty  w  powyższym  Wykazie  w  terminie  późniejszym,  ustalony
pierwotnie termin płatności  ulega wydłużeniu i  wynosi  5 dni  roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

21. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zakwestionowania  zafakturowanej  kwoty  
w  przypadku  stwierdzenia,  że  jest  ona  niezgodna  z  umową  lub  przepisami
powszechnie obowiązującymi.

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień
lub zmiany faktury.

23. Termin  płatności  faktury,  w  sytuacji  opisanej  w  ust.  22,  będzie  liczony  od  dnia
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

24. Przewiduje się:
jedną fakturę częściową i jedną fakturę końcową po wykonaniu całego przedmiotu
zamówienia.

25. Płatność  częściowa  i  płatność  końcowa  dokonana  zostanie  po  protokolarnym
odbiorze  w terminie  30 dni,  licząc  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego  od
Wykonawcy  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  zaakceptowanej  przez
Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie częściowe i końcowe

1.  Po  zakończeniu  realizacji  części  przedmiotu  umowy/przedmiotu  umowy
wykonawca  zgłasza  zamawiającemu  do  odbioru  przedmiot  zamówienia  oraz
przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie
ich wartości na podstawie kosztorysu ofertowego.

2. Zamawiający sprawdza zestawienie wykonanych prac i rozliczenie ich wartości,
dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty
należne  do  zapłaty  wykonawcy  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania
zestawień.

3. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót  
w  sposób  określony  w  punkcie  powyżej,  wykonawca  wystawia  fakturę  VAT
końcową za  wykonanie  przedmiotu umowy.  Faktura wystawiana  jest  na  kwotę
ustaloną w w/w rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na
podstawie faktury częściowej.

Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 17 z 40



26.  Wierzytelności  Wykonawcy  wynikające  z  niniejszej  umowy  nie  mogą  być
przedmiotem cesji, przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osób trzecich bez
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności wobec Zamawiającego.
27.  Za roboty niewykonane,  choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie
przysługuje.
28.  Strony  ustalają,  że  w przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT  w  trakcie  trwania
umowy,  wynikającej  ze  zmiany  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług,  określonej  
w  paragrafie  3   niniejszej  umowy  wartość  umowna  zostanie  aneksem  do  niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana.

§ 6
Odbiory robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujący rodzaj odbioru robót:
a. odbiór robót zanikających,
b. odbiór częściowy,
c. odbiór końcowy,
d. odbiór gwarancyjny,
e. odbiór pogwarancyjny.

odbiór  końcowy po  zakończeniu  ostatniego  zadania  stanowiącego  jednocześnie
zakończenie  wszystkich  robót  budowlanych  -  będący  podstawą  wystawienia  faktury
końcowej.
2. Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  dokonywane  będą  przez

inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których
mowa wyżej inspektorowi nadzoru.

3. Podstawą  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  częściowego  lub
końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru.

4. Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  według  zasad,  jak  przy  odbiorze
końcowym.

5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej  

i elektronicznej w formacie doc i pdf,
3) Dokumenty  (atesty,  certyfikaty)  potwierdzające,  że  wbudowane  wyroby

budowlane  są  zgodne  z  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane  (opisane,
ostemplowane  i potwierdzone przez Kierownika budowy)

4) Protokoły i  zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zakończeniu  robót  budowlanych  oraz
wykonaniu robót  zgodnie ze sztuką budowlaną,  obowiązującymi przepisami  
i normami,
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6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do  
7  dni  roboczych  od  daty  zawiadomienia  go  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru
końcowego.

7. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru
końcowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. W  protokole  odbioru  końcowego  strony  wskażą  w  szczególności  zakres
wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru 

9. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  jednak  uniemożliwiają  użytkowanie
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  zachowaniem  zasad
bezpieczeństwa  /wady  istotne/  Zamawiający  odmówi  odbioru  do  czasu
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  zachowaniem  zasad
bezpieczeństwa  /wady  nieistotne/  Zamawiający  odbierze  przedmiot
zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni.

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) obniżyć  wynagrodzenie,  jeżeli  wady  nie  uniemożliwiają  użytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstąpić  od  umowy  lub  żądać  ponownego  wykonania  przedmiotu

zamówienia,  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamówienia  będzie  data  ponownego  zgłoszenia  przez  wykonawcę  gotowości  do
odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim
data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 

§ 7
Obowiązki Kierownika budowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do powołania kierownika budowy.
2. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie

Prawo budowlane.
3. Kierownik budowy zobowiązany jest do:

1) złożenia  Zamawiającemu  w ciągu  3  dni  roboczych  od  dnia  przekazania  placu
budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy, 
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3) zatwierdzania  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  przed  wbudowaniem
przedkładanych przez Wykonawcę wniosków o zatwierdzenie do wbudowania
materiałów,

4) sprawdzanie  zgłoszonych  do  odbioru  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu
bądź  zanikających  oraz  zapewnienie  dokonania  wymaganych  przepisami  lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do
odbioru,

5) informowanie  Zamawiającego  o  terminie  zakrycia  robót  ulegających  zakryciu
oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował 
o tych faktach kierownika budowy zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać
otwory niezbędne do zbadania robót,  a następnie przywrócić roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,
8) pisemnego  (wpis  do  dziennika  budowy)  informowania  Zamawiającego  

o terminach odbioru;
9) uczestniczenia  w  odbiorze  końcowym  zadania,  w  tym  kontroli  organów

uprawnionych, 
10) niezwłocznego  informowania  pisemnego  Zamawiającego  o  problemach  lub

okolicznościach,  które  mogą  wpłynąć  na  jakość  robót  lub  opóźnienie  terminu
zakończenia zadania, 

11) informowania  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych  
i  zamiennych  niezwłocznie,  lecz  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  od  daty
stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – do
wykonania  przedmiotu  zamówienia  siłami  własnymi  za  wyjątkiem  robót  w
zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  do  przedłożenia  Zamawiającemu
projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy.

4  Jeżeli  z  treści  oferty  Wykonawcy  wynikać  będzie,  iż  Wykonawca  poszczególne  części  zamówienia
zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).
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3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  7  dni  w  formie
pisemnej  zastrzeżenia  do  przedłożonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  przypadku  zaistnienia  chociażby
jednego z opisanych poniżej przypadków:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy

przewidziany w umowie  o  podwykonawstwo jest  dłuższy niż  30  dni  od  dnia
doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy faktury
lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na
rzecz  podwykonawcy  od  odbioru  robót  przez  Zamawiającego  lub  od  zapłaty
należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  uregulowań,  dotyczących  zawierania
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający 

6) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  uregulowań,  dotyczących  zakresu
odpowiedzialności  za  wady,  przy  czym  zastrzega  się,  aby  okres  tej
odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za
wady wobec Zamawiającego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12.
8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej
umowy.

4. Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty
budowlane  przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem
kopię  zawartej  umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy lub
usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa
w  §  3  ust.  1  umowy  oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są
dostawy  materiałów  budowlanych  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia oraz usługi transportowe.

6. Wyłączenia,  o  których  mowa  w  ust.  5,  nie  dotyczą  również  umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto.
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7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 
5  dni  od  dnia  otrzymania  informacji,  pod  rygorem  wystąpienia  o  zapłatę  kary
umownej.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo.
11. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
12. Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  pełnienie  funkcji  koordynatora  w  stosunku  do

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
13. Powierzenie  wykonania  części  robót  budowlanych  podwykonawcy  nie  zmienia

zobowiązań  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części
zamówienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy  i  jego  pracowników  w  takim  samym  stopniu,  jakby  to  były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

15. Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  robót  budowlanych,  wynikająca  z  braku
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia.

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca,
o  ile  są  już  znane,  podał  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe
podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi.  Wykonawca  zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji  zamówienia,  a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację
zamówienia.

18.  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
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19. Zamawiający,  może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy
lub  dalszego  podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji
przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt  techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub
wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,  określonych  Umową,  nie  dają  rękojmi
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.  Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie
Zamawiającego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  z  terenu  budowy,
jeżeli  działania  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  na  terenie  budowy
naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

§ 9
Personel realizujący zadanie

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:
1) kierownik budowy: ………………………………………….; nr tel.: ………………………………….; 

e-mail …………………………………………………………..
2) inspektor nadzoru: ………………………………………….; nr tel.: ………………………………….; 

e-mail: ……………………………………………………….;

2. Osoby  wymienione  w  ust.  1  nie  są  upoważnione  do  podejmowania  decyzji
powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie robót objętymi Umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

§ 10 
Ubezpieczenie

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  placu  budowy,  mienia  i  robót
budowlanych,  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  z  określonymi
zdarzeniami  losowymi  oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  na  sumę
ubezpieczeniową,  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne
brutto wynikające z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  musi  obowiązywać  przez  cały  okres
realizacji  umowy.  Jeżeli  wykonawca przedłoży polisę  na  okres  krótszy niż  okres
realizacji  zamówienia,  będzie  zobowiązany  na  7  dni  przed  utratą  jej  ważności
przedłożyć  nową  polisę  na  okres  kolejny  pod  rygorem  zapłaty  kar  umownych  
w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z
oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1.
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4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w
ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4,
będzie obciążać w całości Wykonawcę.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego.

7. Ubezpieczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  musi  obowiązywać  przez  cały  okres
realizacji  umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie
zakończenia realizacji umowy (klauzula rozruchu próbnego). 

8. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  polisy
ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 obejmującej okres wskazany w ust. 7.

9. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w
ust. 8,  Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

10. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa
w ust. 9, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę.

11. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

§ 11 
Gwarancja i rękojmia. 

Z  chwilą  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego,  Wykonawca  udziela
Zamawiającemu:  ….……5 miesięcznej  gwarancji  jakości  na  wykonany  przedmiot
zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały, urządzenia) oraz
rękojmi za wady. 

Obowiązek  serwisowania  urządzeń  i  instalacji  oraz  inne  obowiązki  wynikające  
z  gwarancji i  wytycznych producenta  (również  obowiązki  leżące  po  stronie
użytkownika) w okresie obowiązywania gwarancji  wykonuje Wykonawca na własny
koszt,  bez  dodatkowych  dopłat  ze  strony  Zamawiającego.  Czas  realizacji  serwisu  w
okresie  gwarancji  maksymalnie  48  godzin  od  momentu  zgłoszenia  awarii  pocztą
elektroniczną lub sms. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć
fabrycznie  nowych  elementów  o  parametrach  nie  gorszych  niż  elementów
uszkodzonych sprzed usterki.

Wszelkie  koszty  związane  z  udzieleniem  gwarancji  i  zachowaniem  ich  ważności  we
wskazanych wyżej okresach ponosi Wykonawca. 

1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  jakości  za  wady
zmniejszające  wartość  użytkową,  techniczną  i  estetyczną  przedmiotu gwarancji.

5  Zgodnie z deklaracją w ofercie.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  naprawy  lub  wymiany  elementów  objętych
gwarancją  w celu  przywrócenia  wartości  użytkowej,  technicznej  lub  estetycznej
przedmiotu umowy. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć
fabrycznie  nowych  elementów  o  parametrach  nie  gorszych  niż  elementów
uszkodzonych sprzed usterki.

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlano - montażowe i zobowiązuje się do usunięcia
wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią
(poprzez ich naprawę lub wymianę).

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,
w formie pisemnej,  że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych
oraz wad jakościowych.

4. Termin  udzielonej  rękojmi  za  wady  fizyczne  oraz  gwarancji  biegnie  od  dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego.

5. Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub
wad  jakościowych  (objętych  gwarancją)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich
usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 6
ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

8. Jeżeli  Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust.  7,  Zamawiający
może  zlecić  usunięcie  ich  stronie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko Wykonawcy.  W tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

9. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.  

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi  lub  szkodą  bardzo  dużych  rozmiarach,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
niezwłocznego  zabezpieczenia  miejsca  awarii  w  celu  usunięcia  zagrożeń  lub
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

11. Powiadomienie  o  wystąpieniu  wady  Zamawiający  zgłasza  Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: …………………………………………
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12. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

14. Wykonawca  odpowiada  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne,  jeżeli  wada  fizyczna
zostanie stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakości)  (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego). 

15. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie
określnym w ust. 1 jeśli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

16. Obowiązek  serwisowania  urządzeń  i  instalacji  oraz  inne  obowiązki  wynikające  
z  gwarancji  producenta  (również  obowiązki  leżące  po  stronie  użytkownika)  
w okresie obowiązywania gwarancji  wykonuje Wykonawca na własny koszt,  bez
dodatkowych dopłat ze strony Zamawiającego. Czas realizacji serwisu   w okresie
gwarancji  maksymalnie  48  godzin  od  momentu  zgłoszenia  awarii  pocztą
elektroniczną lub sms.

17. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczęciu postępowania upadłościowego,
3) ogłoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu działalności

§ 12
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez
cały  okres  realizacji  zamówienia,  wszystkich  osób  wykonujących  następujące
czynności:  wykonanie  prac  fizycznych  przy  realizacji  robót  budowlanych,
operatorzy  sprzętu  i  prace  fizyczne  instalacyjno-montażowe  objęte  zakresem
zamówienia.
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji,  gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą w postaci  tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca,  w  terminie  do  7  dni  od  dnia  zawarcia  umowy,  przedstawi
Zamawiającemu  oświadczenie  wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy
wezwanie  zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:
dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia
oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i
zakresu obowiązków pracownika.
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3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  informowania  Zamawiającego  o  każdym
przypadku  zmiany  sposobu  zatrudnienia  osób  wykonujących  ww.  czynności  nie
później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania  przez wykonawcę
lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności.  Zamawiający  uprawniony  jest  w
szczególności do:

a) żądania  dodatkowych  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia
spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w  tym  wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W  przypadku niewywiązania  się  z  obowiązków,  o  których  mowa  w ust.  1-4  i  6,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 8
lub  odpowiednio  w  §  13  ust.  1  pkt  9  lub  odpowiednio  w  §  13  ust.  1  pkt  10
Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
na podstawie § 13 ust. 1 pkt 9, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty kary z § 13 ust. 1 pkt 9.

8. Wykonawca zobowiązany jest  do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych  zapisów,  zobowiązujących  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o
pracę,  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia,  wszystkich  osób  wykonujących
czynności  wymienione  w  ust.  1  oraz  umożliwiających  Zamawiającemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 13
Kary umowne

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych  w
następujących przypadkach:
1) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  –  w  wysokości  0,1%

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy - nie więcej niż 8% wartości
przedmiotu umowy,

2) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
liczonej  od  terminu  wyznaczonego przez  Zamawiającego  na  usunięcie  wad  i
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usterek zgodnie  z  §  11 ust.  7  lub 8,  nie  więcej  niż  8% wartości  przedmiotu
umowy;

3) w  każdym  przypadku  braku  zapłaty  należnego  wynagrodzenia
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  którego  skutkiem  będzie
bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 6 umowy – w wysokości 2%
wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy,

4) w  każdym  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  0,05%
wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

5) w  każdym  przypadku  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do  zaakceptowania
projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  –  w  wysokości  300,00  zł  za  każdy
stwierdzony przypadek, 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii  umowy  o  podwykonawstwo lub  jej  zmiany  –  w wysokości
300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

7) w każdym przypadku braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto o którym mowa §
3 ust. 1 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu
terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

8) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1
umowy  –  w  wysokości  50,00  zł  za  każdy  dzień  roboczy,  w  którym  osoba
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

9) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 6
umowy  w wysokości  50,00  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  liczonej  od  terminu,  o
którym mowa w § 12 ust. 2 umowy,

10) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12
ust.  3  umowy – w wysokości  po 50,00  zł  za każdy dzień zwłoki  liczonej  od
terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

3. Zamawiający  ma  prawo  do  potrącenia  kar  umownych  lub  innych  zobowiązań
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty
tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę
oraz  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  nie  zabezpieczy  roszczeń
Zamawiającego w  całości,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia
pozostałej części od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15.
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5. Zapłata  kary  umownej  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych
tytułów  do  maksymalnej  wysokości  50%  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie,  o  którym  mowa  w  ust.  3  Zamawiający  może  przekazać  wedle
własnego uznania:
1)  w  formie  pisemnej  listem  poleconym  za  potwierdzeniem  odbioru  na  adres

……………………….,
2)  w formie elektronicznej,  o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na

adres poczty elektronicznej: ……………………………….
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania
wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 

§ 14 
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w

sposób  niezgodny  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  wskazaniami  Zamawiającego,
wskazaniami  inspektora  nadzoru  lub  postanowieniami  umowy  pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego
upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
3) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa

trwa dłużej niż 5 dni,
4) gdy  Wykonawca  nie  przekazał  Zamawiającemu,  w  wyznaczonym  terminie,

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości
w okresach wynikających z umowy,

5) wystąpiła  konieczność  co  najmniej  trzykrotnego  dokonania  przez
Zamawiającego  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,

6) w przypadku wystąpienia  okoliczności,  o  których mowa w art.  635 kodeksu
cywilnego.

2. W  przypadkach  określonych  w  ust.  1,  odstąpienie  od  umowy  może  nastąpić  w
terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  okoliczności,  o  których
mowa w ust. 1. 
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3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:

5. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od

daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca,  przy  udziale  Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na
dzień odstąpienia.

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od
umowy,  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową,
jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  odpowiada
Zamawiający

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od
umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające.

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia
od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu
ochronę życia  i  własności,  i  zabezpieczy przerwane  roboty  oraz  zabezpieczy
teren  budowy  i  opuścić  go  najpóźniej  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do
Zamawiającego,  urządzenia,  materiały  i  inne  prace,  za  które  Wykonawca
otrzymał  płatność  oraz  inną,  sporządzoną  przez  niego  lub  na  jego  rzecz,
dokumentację  projektową,  najpóźniej  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego.

6. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  roboty  wykonane  do  dnia
odstąpienia  według  cen  na  dzień  odstąpienia,  pomniejszone  o  roszczenia
Zamawiającego  z  tytułu  kar  umownych  oraz  ewentualne  roszczenia  o  obniżenie
ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania
w inny obiekt.

7. W  terminie  7 dni  od  daty  odstąpienia  od  Umowy,  Wykonawca  zgłosi
Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających. 
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8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7  dni od dnia zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

9. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  jest
zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż  5  dni roboczych od dnia
odbioru,  o  którym  mowa  w  ust.  11  zorganizować  usunięcie  sprzętu  i  robót
tymczasowych  na  swój  koszt  i  ryzyko.  W  przypadku  niewypełnienia  przez
Wykonawcę  powyższego  obowiązku,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  usunięcia
sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Wykonawca  ma  obowiązek  zastosowania  się  do  zawartych  w  oświadczeniu  o
odstąpieniu  poleceń  Zamawiającego  dotyczących  ochrony  własności  lub
bezpieczeństwa robót.

11. W terminie  7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6,  Wykonawca przy
udziale  Zamawiającego,  sporządzi  szczegółowy  protokół  odbioru  robót
przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia,  który
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

12. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności  wyszczególnionych  ust.  1  pkt  1  i
zastosowania  procedury  przez  Zamawiającego,  o  której  mowa  w  ust.  2  i  3
Zamawiający  zobowiązany  jest  do  odbioru  wykonanych  zgodnie  z  umową  robót
budowlanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane.
Postanowienia,  o  którym  mowa  w  §  3  i  §  5  niniejszej  Umowy  stosuje  się
odpowiednio.

13. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  roboty  wykonane  do  dnia
odstąpienia  według  cen  na  dzień  odstąpienia,  pomniejszone  o  roszczenia
Zamawiającego  z  tytułu  kar  umownych  oraz  ewentualne  roszczenia  o  obniżenie
ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania
w inny obiekt. 

14. Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  robót  i  terenu  budowy  oraz
wszelkie  inne  uzasadnione  koszty  związane  z  odstąpieniem  od  Umowy  ponosi
Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy. 

15. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego  obowiązków  wynikających  z  ust.  4-10  czynności  te  przeprowadzi  lub
zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę.

§ 15
Kary umowne z tytułu odstąpienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
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1) z  tytułu  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  
od  Wykonawcy,  o  których  mowa  w  §  14  ust.  1  umowy  –  w  wysokości  10%
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z  tytułu  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  
od  Zamawiającego  –  w  wysokości  10  %  łącznego  wynagrodzenia  umownego
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do
wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.

3. Zobowiązania  z  tytułu  kar  umownych  Wykonawcy  mogą  być  potrącane  
z wynagrodzenia za wykonane roboty § 13 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto
przedstawionej  w  ofercie,  co  stanowi  kwotę:  …………………  złotych  (słownie:
……………………..).

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  
i  ewentualne  zaspokojenie  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie ……. miesięcy od dnia odbioru
końcowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania

umowy zachowało moc wiążącą w okresie  wykonywania umowy oraz  w okresie
rękojmi  za  wady  fizyczne.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach,  które
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy  oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  przez  Zamawiającego  praw
wynikających z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne
lub  gwarancji  wynosząca  30%  wartości  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy,  wynosząca  …………………  złotych  (słownie:  ……………………..),  zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj.  po okresie …..
miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną
lub  kilka  form,  o  których  mowa  w  przepisach  ustawy  –  Prawo  zamówień
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publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  pozostaje  w  dyspozycji
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega
ono  zwrotowi  Wykonawcy  odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w  terminach,  
o których mowa w ust. 6 i 7.

10. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  w  pieniądzu  zostanie
zwrócone  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego
Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiający  ma  prawo  do  potrącenia  kar  umownych  lub  innych  zobowiązań
finansowych  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  z  zabezpieczenia  należytego
wykonania  przedmiotu  umowy,  po  uprzednim  powiadomieniu  Wykonawcy  
o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 30 dniowego
terminu zapłaty tej  kary.  Jeśli  kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty
przez  Wykonawcę  oraz  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  nie
zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do
dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

12. W  sytuacji,  gdy  wystąpi  konieczność  przedłużenia  terminu  realizacji  umowy, 
o  którym  mowa  w §  2  ust.  1  Umowy,  Wykonawca  przed  zawarciem  aneksu,
zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do
wniesienia  nowego  zabezpieczenia,  na  warunkach  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia:
a) w  wekslach  z  poręczeniem  wekslowym  banku  lub  spółdzielczej  kasy

oszczędnościowo – kredytowej,
b) przez  ustanowienie  zastawu  na  papierach  wartościowych  emitowanych  przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na  zasadach  określonych  

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

14. Zasady  zaspokojenia  roszczeń  Zamawiającego  z  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu  epidemii  ogłoszonego  w  związku  z  COVID-19,  i  przez  90  dni  od  dnia
odwołania  stanu,  który  obowiązywał  jako  ostatni,  oraz  obowiązki  Wykonawcy
związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r 1

ustawy  z  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  
z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j.  Dz. U. z 2020 r., poz.
1843 z późn. zm.).
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§ 17
Zmiany umowy

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art.  454 i 455  ustawy – Prawo zamówień
publicznych,  strony  dopuszczają możliwość  wprowadzania  zmiany  umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

a. Zamawiający  przewiduje  zmiany  nazw,  siedziby  stron  umowy,  numerów  kont
bankowych i innych danych identyfikacyjnych.

b. Zamawiający  przewiduje  zmiany  form  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy.

c. Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty,  nadzór nad
przedmiotem umowy, kierowników budowy.

d. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmiany  postanowień  zawartej
umowy  w  zakresie  rozszerzenia  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  poprzez
wydłużenie  terminu  rękojmi  oraz  przedłużenie  terminu  udzielonej  gwarancji  
w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.

e. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku
zmiany stawki podatku VAT (w trakcie  trwania  umowy),  wynikającej  ze  zmiany
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

f. Zamawiający  przewiduje  zmniejszenie  zakresu  wynagrodzenia  z  przyczyn  
o  obiektywnym  charakterze,  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że
wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć. 

g. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej
lub rachunkowej.

h. Zamawiający  przewiduje  zmianę  umowy  w  zakresie  podwykonawców,  jeśli
Zamawiający  będzie  miał  zastrzeżenia  co  do  podwykonawców  lub  zmiany
podwykonawców.

i. Zamawiający przewiduje zmianę terminu przewidzianego na zakończenie robót:
- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a)   klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie
robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
-  zmiany  będące  następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego  
w szczególności:
x wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
x  konieczność  usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonana i odbioru robót;
x  odmowa  wydania  przez  organy  administracji  lub  inne  podmioty  wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym
odmowa  udostępnienia  przez  właścicieli  nieruchomości  do  celów  realizacji
inwestycji;

- zmiany  będące  następstwem  powierzenia  przez  Zamawiającego  wykonania
zamówień  dodatkowych  lub  robót  zamiennych,  jeżeli  terminy  ich  powierzenia,
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rodzaj oraz zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia
realizacji umowy;

- konieczność  uzyskania  niemożliwych  do  przewidzenia  na  etapie  planowania
inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

- wstrzymanie  realizacji  prac  objętych  umową,  co  uniemożliwia  terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

- niemożliwość  niezwłocznego  zawarcia  umowy  po  dokonaniu  wyboru  oferty
najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem;

j) Zamawiający przewiduje zmianę sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian
technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

-  niedostępność  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych  
w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej  wykonania  
i odbioru robót  spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem  
z rynku tych materiałów lub urządzeń;

-  pojawienie  się  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

-  pojawienie  się  nowszej  technologii  wykonania  zaprojektowanych  robót
pozwalającej  na  zaoszczędzenie  czasu  realizacji  inwestycji  lub  kosztów
wykonywanych  prac,  jak  również  kosztów  eksploatacji  wykonanego
przedmiotu umowy;

-  konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót,  w sytuacji,  gdyby
zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

k)  stwierdzenie  przez  Zamawiającego  konieczności  wykonania  dodatkowych  robót
budowlanych,  (jeżeli  ich  wykonanie  jest  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu umowy):
- przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych
robót budowlanych,
-  przedłużenie  terminu  realizacji  umowy  o  czas  niezbędny  do  zabezpieczenia
dodatkowych  środków  w  budżecie  w  związku  z  koniecznością  wykonania  robót
dodatkowych,
-  zmiana  wynagrodzenia  –  wynagrodzenie  zostanie  ustalone  w  oparciu  o  ceny
jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy złożonym przy podpisaniu
umowy,  a  w  przypadku  braku  danej  ceny  jednostkowej,  zostanie  ona  ustalona  na
podstawie negocjacji,  w oparciu o Katalog Nakładów rzeczowych, przy czym cena nie
może być wyższa niż w aktualnym na dany kwartał cenniku ORGBUD;
2. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy  pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony aneksu umowy.
3. Z  wnioskiem  o  zmianę  umowy  może  wystąpić  zarówno  Wykonawca,  jak  

i Zamawiający.
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§ 18
Zmiana wynagrodzenia

1.  Strony  przewidują  możliwość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  zgodnie  
z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych
z realizacją zamówienia: 
1)  wyliczenie  wysokości  zmiany  wynagrodzenia  odbywać  się  będzie  w  oparciu  
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miesiąc od miesiąca
publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS; 
2)  w  sytuacji,  gdy  średni  wskaźnik  GUS  za  dowolny  miesiąc  realizacji  zadania
przypadający po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem
objętym  wnioskiem)  zmieni  się  o  poziom  przekraczający  5%,  strony  mogą  złożyć
wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za miesiąc następujący po
miesiącu publikacji wskaźnika; 
3) zmiana wskaźnika GUS w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia
strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 
4)  uprawnienie  do  złożenia  wniosku  o  odpowiednią  zmianę  wynagrodzenia  strony
nabywają dla okresu upływającego po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy, 
5) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiałów i  kosztów na rynku ma wpływ na koszt  realizacji  zamówienia,  co strona
wnioskująca zobowiązana jest wykazać; 
6)  uprawnienie  do  złożenia  wniosku  o  zmianę  wynagrodzenia  wygasa  z  dniem
zakończenia realizacji umowy; 
7)  strona  po  spełnieniu  przesłanek  wskazanych  w  pkt  1-6  może  złożyć  wniosek  
o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
 A x (B% - 5%) = C 
GDZIE:
A – wartość usług wykonanych w okresie objętym wnioskiem; 
B  –  średnia  arytmetyczna  wartości  wskaźnika  GUS  z  miesięcy  objętych  wnioskiem  
o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym
minęło 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za
który  opublikowano  wskaźnik  GUS  przed  dniem  złożenia  wniosku  o  zmianę
wynagrodzenia 
C - wartość zmiany umowy 
8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b) dowody na to,  że wliczona do wniosku wartość materiałów i  innych kosztów nie
obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objętym wnioskiem; 
c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji
zamówienia. 
9)  łączna  wartość  zmian  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy,  dokonanych  na
podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5% w stosunku do
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pierwotnej wartości umowy. 
10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron
wyrażonej aneksem do umowy, 
11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 16
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 
2.  Strony  przewidują  możliwość  zmian  postanowień  niniejszej  umowy  w  zakresie
odpowiednich zmian wysokości  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy,  w przypadku
zmiany: 
1)  wysokości  stawki  podatku  VAT  poprzez  wprowadzenie  nowej  stawki  VAT  dla
towarów,  których  ta  zmiana  będzie  dotyczyć  i  zmiany  wynagrodzenia  brutto
wynikającej ze zmiany stawki podatku; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4)  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,  
o  których mowa w ustawie  z  dnia  4  października 2018  r.  o  pracowniczych planach
kapitałowych – jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę. 
3. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2, skutkujących możliwością
zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  każda  ze  stron  umowy,  
w  terminie  do  30  dni  od  dnia  wejścia  w  życie  powyższej  zmiany  przepisów,  może
wystąpić  do  drugiej  strony  o  dokonanie  odpowiedniej  zmiany  wysokości
wynagrodzenia. 
4. Podstawą dokonania odpowiednich zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2,
będzie  przedstawiona  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  kalkulacja  kosztów
Wykonawcy,  określająca  wpływ zmiany przepisów na  koszty  wykonania  przedmiotu
umowy  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  dokumentację
potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji. 
5. Przed podjęciem decyzji o zmianie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust.
2,  Zamawiający  dokona  weryfikacji  kalkulacji,  o  której  mowa  w  ust.  4.  6.  Wszelkie
zmiany  umowy,  o  których  mowa  w  ust.  2,  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności

§ 19
Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  dojdzie  do  przekazania  wykonawcy  danych
osobowych  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  zamawiający  będzie  ich
administratorem  w  rozumieniu  art.  4  pkt  7  Rozporządzenia  PE  i  Rady  (UE)

Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 37 z 40



2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (zwane  dalej  „Rozporządzeniem”),  
a  Wykonawca  –  podmiotem  przetwarzającym  te  dane  w  rozumieniu  pkt  8  tego
przepisu.

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) przetwarzać  powierzone  mu  dane  osobowe  zgodnie  z  niniejszą  umową,

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

2) do  zabezpieczenia  przetwarzanych  danych,  poprzez  stosowanie  odpowiednich
środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  adekwatny  stopień
bezpieczeństwa  odpowiadający  ryzyku  związanym  z  przetwarzaniem  danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

3) dołożyć  należytej  staranności  przy  przetwarzaniu  powierzonych  danych
osobowych,

4) do  nadania  upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych  wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewnić  zachowanie  w  tajemnicy  (o  której  mowa  w  art.  28  ust  3  pkt  b
Rozporządzenia)  przetwarzanych  danych  przez  osoby,  które  upoważnia  do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia,  usuwa  /  zwraca
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca  pomaga  Zamawiającemu  w  niezbędnym  zakresie  wywiązywać  się  z
obowiązku  odpowiadania  na  żądania  osoby,  której  dane  dotyczą  oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki  zgłasza  je  administratorowi,  nie  później  niż  w  ciągu  72  godzin  od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki  zastosowane  przez  Wykonawcę  przy  przetwarzaniu  i  zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiający  realizować  będzie  prawo  kontroli  w  godzinach  pracy  Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca  udostępnia  Zamawiającemu  wszelkie  informacje  niezbędne  do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

12. Podwykonawca,  winien  spełniać  te  same  gwarancje  i  obowiązki  jakie  zostały
nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  za  działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek  postępowaniu,  w  szczególności  administracyjnym  lub  sądowym,
dotyczącym  przetwarzania  przez  Wykonawcę  danych  osobowych  określonych  w
umowie,  o  jakiejkolwiek  decyzji  administracyjnej  lub  orzeczeniu  dotyczącym
przetwarzania  tych  danych,  skierowanych  do  Wykonawcy,  a  także  o  wszelkich
planowanych,  o  ile  są  wiadome,  lub  realizowanych  kontrolach  i  inspekcjach
dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych,  w  szczególności  prowadzonych
przez  inspektorów  upoważnionych  przez  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych. 

15. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji,
danych,  materiałów,  dokumentów  i  danych  osobowych  otrzymanych  od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

16. Podmiot  przetwarzający  oświadcza,  że  w  związku  ze  zobowiązaniem  do
zachowania  w  tajemnicy  danych  poufnych  nie  będą  one  wykorzystywane,
ujawniane  ani  udostępniane  w  innym  celu  niż  wykonanie  Umowy,  chyba  że
konieczność  ujawnienia  posiadanych  informacji  wynika   z  obowiązujących
przepisów prawa lub Umowy.

17. W przypadku,  gdy wykonanie  obowiązków,  o  których mowa w art.  15 ust.  1-3
rozporządzenia  2016/679,  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,  w  szczególności  podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  16  rozporządzenia
2016/679,  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy  Kodeksu cywilnego,  rozporządzenia  RODO,  Ustawy o ochronie  danych
osobowych.
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§ 20
Wierzytelności

Wykonawca  nie  może  przenieść  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej  umowy  na
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

§ 21
Postanowienia końcowe

1. Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji
pozostających  w  związku  z  wykonaniem  niniejszej  umowy,  chyba,  że  obowiązek
przekazania  informacji  dotyczących  zawarcia  realizacji  lub  wykonania  niniejszej
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy
obowiązującego  prawa,  w  szczególności  Kodeksu  cywilnego,  Prawa  zamówień
publicznych,  Prawa  budowlanego  oraz  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych.

3. Każda  ze  Stron,  jeżeli  uzna,  iż  prawidłowe  wykonanie  niniejszej  umowy  tego
wymaga,  może  zażądać  spotkania  w celu  wymiany  informacji  i  podjęcia  kroków
zmierzających  do  wyeliminowania  wszelkich  nieprawidłowości  związanych  
z realizacją umowy. 

4. Ewentualne  spory  w  relacjach  z  Wykonawcą  o  roszczenie  cywilno-prawne  
w  sprawach,  w  których  zawarcie  ugody  jest  dopuszczalne  poddane  zostaną
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową,
dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie  zamiany  zmiany  umowy  wymagają  aneksu  sporządzonego  w  formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Załącznikami do umowy są:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
2) dokumentacja projektowa, 
3) złożona oferta.

Zamawiający: Wykonawca:
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	4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:

